



ministri käskkirj


Tartu

29. mai 2009. a nr 417

Tartu Kunstikooli
teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine

„Vabariigi Valitsuse seaduse“ § 95 lõike 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 10.02.2005 määruse nr 28 „Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus“ § 23 lõike 2 punkti 22 ja § 24 lõike 1 alusel.

1. Kinnitan õiendi teenistusliku järelevalve läbiviimisest Tartu Kunstikoolis (juurde lisatud) ning teen õiendi V osas nimetatud efekkirjutuse.
2. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras.


Tõnis Lukas
minister

Lisa
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri ..29. mai..... 2009. a
käskkirjaga nr ..117..

ÕIEND

TEENISTUSLIKU JÄRELEVALVE LÄBIVIIMISE KOHTA TARTU KUNSTIKOOLIS

I SISSEJUHATUS

- 1.1 Tartu Kunstikool (edaspidi *kool*) on kutseõppeasutus aadressil Tähe 38b, 50103 Tartu.
- 1.2 Järelevalve läbiviimise aluseks oli haridus- ja teadusministri 04.05.2009 käskkiri nr 342 „Teenistusliku järelevalve läbiviimine Tartu Kunstikoolis“.
- 1.3 Järelevalve läbiviimise aeg: 04.05. – 08.05.2009.
- 1.4 Järelevalve läbiviijad: Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivaraosakonna juhataja Indrek Riisaar, riigivaraosakonna spetsialist Aimar Perv, välishindamisosakonna peaekspert Jaako Lindmäe.
- 1.5 Teenistusliku järelevalve käigus kontrolliti Tartu Kunstikooli poolt Euroopa Liidu struktuuriotusega eraldatud vahendite kasutamise õiguspärasust. Vesteldi kooli direktoriga, projektjuhiga, kontrolliti dokumentatsiooni.
- 1.6 Ülevaade koolist
 - 1) Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav kutseõppeasutus.
 - 2) Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel õppis seisuga 05.05.2009 koolis 97 õpilast.

II OLUKORRA KIRJELDUS

2.1 Hangete korraldamine

Tulenevalt haridus- ja teadusministri 29.07.2008. a käskkirjast nr 876 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise investeeringute ajagraafik 2008. aastal ja 2009. aastal“ eraldati koolile 2008. aastal üks miljon krooni investeeringuks „Õpilaskodu ehituse ettevalmistustööd ja ehitamine“.

Tartu Kunstikool sõlmis Tähe 38B ehitusprojektis muudatuste ja täienduste tegemiseks järgmised lepingud:

- 1) arhitektuurses osas 22.10.2008. a Arhitektuuribüroo Künnapu ja Padrik OÜ-ga, lepingu maksumus 250 000.00 Eesti krooni (edaspidi *EEK*), lisandub käibemaks (edaspidi *KM*);
- 2) konstruktiivses osas 10.12.2008. a AS Resandiga, 233 333.00 EEKi, lisandub KM, 30.01.2009. a Teleprojekt OÜ-ga, 19 200.00 EEKi, lisandub KM ja 05.02.2009. a AS Tariga, 42 250.00 EEKi, lisandub KM.

Võttes arvesse Arhitektuuribüroo Künnapu ja Padrik OÜ autoriõigusi arhitektuursele osale, mis tulenevad nendega varasemalt sõlmitud lepingust (30.03.2005), oli „Riigihangete seaduse“ § 28 lõike 2 punkti 2 kohaselt nendega lepingu sõlmimine ilma avatud hanget korraldamata põhjendatud ja õiguspärase.

Konstruktiivse osa lepingute kogumaksumus 294 783.00 EEKi, millele lisandub KM, on oluliselt väiksem kui „Riigihangete seaduse“ § 15 lõikest 1 tulenev riigihanke piirmäär, kuid ületab haridus- ja

teadusministri 02.04.2008. a määruse nr 23 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ § 25 punktis 11 sätestatud summat.

Sellest tulenevalt tegi Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove kui kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme rakendusüksus, 15.04.2009. a otsuse nr 4-4/448-11, millega tunnistas AS Resandile makstud arve summas 233 333.00 EEKi, millele lisandub käibemaks, abikõlbmatuks.

2.2 Kooli eksimused hangete korraldamisel

Konstruktivse osa lepingud on sõlmitud ilma hanget korraldamata, mis on vastuolus haridus- ja teadusministri 02.04.2008. a määruse nr 23 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ § 25 punktis 11 sätestatuga, mille kohaselt alla riigihanke piirmäära jääva hanke korraldamisel on kohustus võtta vähemalt kolm võrreldavat hinnapakumist, kui hanke maksumus ületab 10 000.00 eurot ilma KM-ta.

III KOKKUVÕTE


- 3.1 Haridus- ja teadusministri käskkirjaga eraldati koolile 2008. aastal Euroopa Liidu struktuuritoetustest üks miljon krooni investeeringuks „Õpilaskodu ehituse ettevalmistustööd ja ehitamine“.
- 3.2 Kooli poolt on sõlmitud lepingud ilma hanget korraldamata, mille tõttu on tunnistatud abikõlbmatuks 294 783.00 EEKi, millele lisandub KM, mis tuleb kanda riigieelarvelistest vahenditest.

IV ETTEPANEKUD KOOLI DIREKTORILE


- 4.1 Kooskõlastada kõik Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud hanked Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivaraosakonnaga.

V ETTEKIRJUTUSED KOOLI DIREKTORILE

- 5.1 Järgida hangete korraldamisel „Riigihangete seaduse“ ning haridus- ja teadusministri 02.04. 2008. a määruse nr 23 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ tingimusi ja nõudeid. Tähtaeg: koheselt.


.....
Indrek Riisaar
Haridus- ja Teadusministeeriumi
riigivaraosakonna juhataja


.....
Aimar Perv
Haridus- ja Teadusministeeriumi
riigivaraosakonna spetsialist


.....
Jaako Lindmäe
Haridus- ja Teadusministeeriumi
välishindamisosakonna peaekspert