

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga "Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta tööplaani ja asutuse kaudsete kulude kinnitamine"

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019.a. hankeplaan

Nimetus	Selgitus	Lepingu eeldatav maksumus		Menetluse liik	Hanke väljak. aeg, kv	Lepingu täitmine (tarne või lepingu lõpp), kv	E-hankemenetlus/tavamenetlus	Ostude eest vastutav isik/vastutav isik
		ilma KM'ta	koos KM'ga					
EÕS digipöörde programm								
ETISE kasutajakogemuse analüüs	Viiakse läbi ETISE kasutajakogemuse analüüs ja töötatakse välja uus visuaalne disain nii avalikule portaalile kui ka autoriseeritud töökeskkonnale	33 333	40 000	Lihthange	II kv 2019	IV kv 2019	e-hankemenetlus	Hannes Alekand
Haridussilma arendused lähtuvalt kasutajamugavuse analüüsist ja uuest kontseptsioonist	Leitakse partner arendustööde teostamiseks Haridussilma koondatud nõuete, kasutajamugavuse uuringu ning uue visulaane kontseptsiooni alusel.	50 000	60 000	Avatud hankemenetlus	I kv 2019	IV kv 2019	e-hankemenetlus	Liisa Haabpiht/ Kerli Vals
QlikView tarkvara versiooniuuenduste ost	Hangitakse versiooniuuendused 2 aastaks	29 750	35 700	Lihthange	II kv 2019	III kv 2021	e-hankemenetlus	Liisa Haabpiht/ Tommy Tomson
Andmeaida ärianalüüs	Viiakse läbi analüüs eesmärgiga kaardistada vajadused ja leida tehniline lahendus HTM andmelaole.	33 333	40 000	Lihthange	II kv 2019	IV kv 2019	e-hankemenetlus	Liisa Haabpiht/ Kerli Vals
Ühiselamute majutuse broneerimise ja haldamise süsteemi analüüs	Viiakse läbi analüüs eesmärgiga leida ühiselamumajutuse haldamise ja broneerimise süsteemi keskne tehniline lahendus	33 333	40 000	Lihthange	II kv 2019	IV kv 2019	e-hankemenetlus	Erkki Jakobson
Põhikooli digiõpikute keskkonna kasutamise teenushange	Tagatakse põhikoolidele ligipääs digitaalsele õpikirjandusele. Tegemist on 2018/19 läbi viidud pilootprogr. jätkamisega 2019/20 ja 2020/21 õa.	3 000 000	3 600 000	Rahvusvaheline menetlus	II kv 2019	II kv 2019	e-hankemenetlus	Kristel Rillo
EÕS tööturu ja õppe tihedama seostamise programm								
Hange kommunikatsiooni plaani väljatöötamiseks ja elluviimiseks aastatel 2019-2020.	Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemse arendamise TATi elluviimise raames	125 000	150 000	avatud hankemenetlus	I-II kv 2019	IV kv 2020	e-menetlus	Margus Haidak
EÕS kõrgharidusprogramm								
Vilistlasuuriring (vilistlane 2018)	2018.a kõrgharidusvilistlaste küsitlusuuring. Regulaarne (3-aastane tsükkel), osa üldisest rahulolusüsteemi küsitlustest ning vajalik tagasisidena ja poliitikakujundamise ning kõrgkoolidega läbirääkimise sisendina	29 000	34 800	alla lihthanke piirmäära	IV kv 2019	IV kv 2019	e-menetlus	Sigrid Vaher
Noortevaldkonna programm								

Nimetus	Selgitus	Lepingu eeldatav maksumus		Menetluse liik	Hanke väljak. aeg, kv	Lepingu täitmine (tarne või lepingu lõpp), kv	E-hankemenetlus/tavamenetlus	Ostude eest vastutav isik/vastutav isik
		ilma KM'ta	koos KM'ga					
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava meetme 2.7 "Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu" eesmärgipärasuse ja tulemuslikkuse hindamine	Hinnatakse kõiki meetme tegevusi (nii HTMi kui SiMi vastutusallas) ning nende tegevuste koosmõju. Sealjuures analüüsitakse meetme tegevuste rakendamise asjakohasust, tulemuslikkust ja tõhusust perioodil 2015–2018 (2019). Kogutud andmete analüüsi põhjal peavad valmima praktilised poliitikasoovitused meetme tulemuslikumaks ja tõhusamaks elluviimiseks perioodil 2019–2023.	58 000	69 600	lihthange	I kv 2019	IV kv 2019	e-hankemenetlus	Meelis Aunap/ Tiiu Kreegipuu
Programmivälised								
Keskkonnahoidliku trükiteenuse ost	Hangitakse keskkonnasäästliku trükiteenuse pakkuja (leping 2 aastat).	50 000	60 000	Avatud hankemenetlus	I kv 2019	I kv 2021	e-hankemenetlus	Jaako Lindmäe
Munga 18 hoone ruumide kaasajastamine	Hangitakse ehitustöid mitmete ruumide viimistlus/parendusremondiks	83 333	100 000	Lihthange	I kv 2019	III kv 2019	e-hankemenetlus	Jaako Lindmäe
Koopiapaberi hankimine	Osaletakse RTK ühishankes. Tabelis kogumaht.	kogumaht üle 144 000	kogumaht üle 172 800	Rahvusvaheline menetlus	I kv 2019	III kv 2019	e-hankemenetlus	Jaako Lindmäe
Kütuse ostmine	Osaletakse RTK ühishankes. Leping eeldatavalt 24 kuud. Tabelis kogumaht.	kogumaht üle 144 000	kogumaht üle 172 800	Rahvusvaheline menetlus	I kv 2019	III kv 2019	e-hankemenetlus	Jaako Lindmäe
Kantseleitarvete ostmine	Osaletakse RTK ühishankes. Leping 36 kuud. Aastane vajadus ca 7700 eur (km-ta). Tabelis kajastatud HTM osa.	23 100	27 720	Rahvusvaheline menetlus	I kv 2019	III kv 2019	e-hankemenetlus	Jaako Lindmäe
Kontorimööbli ost	Hangitakse kontorimööblit töökohtadele Munga 18 hoones ning üldkasutatavale pinnale Suur-Ameerika 1 hoones	25 000	30 000	alla lihthanke piirmäär	I kv 2019	III kv 2019	e-hankemenetlus	Jaako Lindmäe
Sõiduautode liisimine	Osaletakse RTK ühishankes raamlepingu (36 kuud) sõlmimiseks. Maksumusena antud RTK lepingu ligikaudne kogumaht. HTM vajadus 3 autot 2019. aastal.	kogumaht üle 144 000	kogumaht üle 172 800	Rahvusvaheline menetlus	I kv 2019	III kv 2019	e-hankemenetlus	Jaako Lindmäe

summa kokku EUR **3 573 182** **4 287 820**

Indrek Riisaar
riigivaraosakonna juhataja